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1
江苏富立康物流有限公司4000kw屋顶分布式光伏发

电项目
分布式电源 2023/9/5 2023/9/5 2023/10/26 2023/10/26 2023/11/1 2025/4/30 1台柱上开关 5.14 未开工

2
江苏秦能光电有限公司（龙光、荣庆）4200KW交流

侧屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2023/12/22 2023/12/22 2024/6/28 2024/6/28 2024/7/9 2024/12/30 1台柱上开关 5.98 已竣工

3
大唐中力齿轮二期2.5MW（3.125MWp)分布式光伏发

电项目
分布式电源 2023/12/26 2023/12/26 2024/3/13 2024/3/13 2024/3/25 2025/4/30 1台柱上开关 6.21 未开工

4
江苏省宏展机械有限公司7.2MW屋顶分布式光伏发

电项目
分布式电源 2024/1/10 2024/1/10 2024/8/28 2024/8/28 2024/9/2 2025/3/30 2台柱上开关 14.24 未开工

5
东台鑫荣新能源有限公司建设大丰美田金锐元

3.246兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/4/1 2024/4/1 2024/5/16 2024/5/16 2024/5/23 2025/3/30 1台柱上开关 31.77 已开工

6 江苏中辉包装材料有限公司1.8MW分布式光伏发电
项目

分布式电源 2024/5/6 2024/5/6 2024/6/18 2024/6/18 2024/6/21 2024/12/30 更换1台环网柜 38.32 已竣工

7
盐城市昱博汽车零部件有限公司2.35MW分布式光伏

发电项目
分布式电源 2024/5/6 2024/5/6 2024/6/14 2024/6/14 2024/6/21 2024/12/30 1台柱上开关 6.69 已竣工

8
盐城大丰建程科技有限公司5100kW全额上网光伏发

电项目
分布式电源 2024/5/15 2024/5/15 2024/6/12 2024/6/12 2024/6/21 2025/3/30 1台柱上开关 7.27 已竣工

9
江苏中睿机械制造有限公司3.425MW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/5/24 2024/5/24 2024/7/2 2024/7/2 2024/7/12 2025/4/30 1台柱上开关 7.22 未开工

10
江苏水头建材交易市场有限公司3.076MW屋顶分布

式光伏发电项目
分布式电源 2024/5/30 2024/5/30 2024/6/12 2024/6/12 2024/6/21 2025/3/30 1台柱上开关 5.74 已开工

11
江苏畅达铝业有限公司1968KW屋顶分布式光伏发电

项目
分布式电源 2024/6/6 2024/6/6 2024/7/23 2024/7/23 2024/7/31 2025/4/30 1台柱上开关 5.67 未开工

12 江苏谦益实业有限公司2.67MW屋顶分布式光伏项目 分布式电源 2024/6/13 2024/6/13 2024/7/23 2024/7/23 2024/7/31 2025/4/30 1台柱上开关 5.67 已竣工

13
华电（昆山）新能源有限公司（江苏宇航）9.95MW

屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/6/13 2024/6/13 2024/11/6 2024/11/6 2024/11/15 2025/4/30 2台柱上开关 29.72 未开工

14
盐城协盛新能源开发有限公司建设江苏天贤坛实业

有限公司3.74MW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/6/14 2024/6/14 2024/7/4 2024/7/4 2024/7/12 2025/3/30 2台柱上开关 14.73 已竣工

15
东台市鑫烽新能源科技有限公司(拓康）3910kW屋

顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/6/24 2024/6/24 2024/8/14 2024/8/14 2024/8/22 2024/11/30 1台柱上开关 5.98 已竣工

16
江苏力兮机械有限公司1.488MW屋顶分布式光伏发

电项目
分布式电源 2024/6/29 2024/6/29 2024/7/9 2024/7/9 2024/7/15 2025/4/30 1台柱上开关 6.23 未开工

17
江苏全成机械制造有限公司2.925MW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/6/29 2024/6/29 2024/7/3 2024/7/5 2024/7/18 2025/3/30 1台柱上开关 6.44 未开工

18
大丰区新丰镇小团村串场河小镇公司3兆瓦屋面分

布式光伏项目
分布式电源 2024/8/7 2024/8/7 2024/8/14 2024/8/14 2024/8/22 2025/3/30 1台柱上开关 7.27 未开工

19
盐城星鑫新能源科技有限公司(鑫泰龙) 3.35 MW屋

顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/8/8 2024/8/8 2024/8/15 2024/8/15 2024/8/27 2025/3/30 1台柱上开关 6.44 未开工

20
江苏人酒业江苏有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发

电项目
分布式电源 2024/8/8 2024/8/8 2024/8/14 2024/8/14 2024/8/22 2025/3/30 1台柱上开关 6.44 已开工

21
华电江苏句容新能源有限公司(拓海资)3200kW屋顶

分布式光伏项目
分布式电源 2024/8/20 2024/8/20 2024/9/20 2024/9/23 2024/9/30 2025/4/30 1台柱上开关 5.96 未开工

22
滨海丰瀛电力科技有限公司建设江苏明峰牧业发展

有限公司5400kW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/8/21 2024/8/21 2024/12/12 2024/12/12 2024/12/24 未确定 / / /

23 江苏班德瑞不锈钢有限公司2.82MW屋顶光伏发电项
目

分布式电源 2024/8/27 2024/8/27 2024/8/27 2024/8/28 2024/9/2 2025/4/30 1台柱上开关 5.15 未开工
24 鼎海精机大丰有限公司4.098MW分布式光伏发电项

目
分布式电源 2024/8/27 2024/8/27 2024/9/26 2024/9/26 2024/9/30 2025/3/30 1台柱上开关 7.27 未开工

25
大丰富民农产品批发交易市场有限公司4902kW分布

式光伏发电项目
分布式电源 2024/8/28 2024/8/28 2024/9/13 2024/9/14 2024/9/27 2025/3/30 1台柱上开关 7.27 未开工

26 如皋安恒新能源有限公司4930KW分布式光伏发电项
目

分布式电源 2024/8/30 2024/8/30 2024/11/8 2024/11/12 2024/11/20 2025/4/30 1台柱上开关 5.03 未开工
27 如皋安恒新能源有限公司4965KW分布式光伏发电项

目
分布式电源 2024/8/30 2024/8/30 2024/11/8 2024/11/8 2024/11/20 2025/4/30 1台柱上开关 6.11 已开工
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28
江苏中澳变压器制造有限公司2950kW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/9/2 2024/9/2 2024/9/12 2024/9/12 2024/9/23 2025/4/30 1台柱上开关 6.43 未开工

29
盐城市竹辉新能源科技有限公司(羽佳模塑)4.2MWp

屋顶分布式光伏发电项目（二期））
分布式电源 2024/9/11 2024/9/11 2024/9/14 2024/9/14 2024/9/27 2025/4/30 1台柱上开关 16.41 未开工

30
盐城市一廷新能源江苏中运物流集团有限公司

3235kW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/9/12 2024/9/12 2024/9/23 2024/9/23 2024/9/30 2025/4/30 1台柱上开关 7.89 未开工

31
江苏望沛建材科技有限公司1992KW屋顶分布式光伏

发电项目
分布式电源 2024/9/19 2024/9/19 2024/10/14 2024/10/14 2024/10/25 2025/4/30 1台柱上开关 7.23 未开工

32
东台泽润新能源有限公司(江苏万曜科技有限公

司)2.4MW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/9/23 2024/9/23 2024/10/24 2024/10/25 2024/11/6 2025/4/30 1台柱上开关 5.78 未开工

33
盐城市华健物流有限公司1.764MW屋顶分布式光伏

发电项目
分布式电源 2024/9/26 2024/9/26 2024/10/25 2024/10/25 2024/11/6 2025/4/30 1台柱上开关 6.22 已开工

34
建湖县八达液压机械有限公司3.2MW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/10/6 2024/10/6 2024/10/11 2024/10/11 2024/10/18 2025/3/30 1台柱上开关 5.67 未开工

35
正铭（东台）新能源科技有限公司（骏兴）2595kW

屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/12 2024/10/12 2024/11/26 2024/11/26 2024/12/5 2025/4/30 1台柱上开关 5.78 未开工

36
苏交控建兴高速盐城盐都段 K25- K30段边坡

3000kW分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/13 2024/10/13 2024/10/25 2024/10/25 2024/11/6 2025/4/30 1台柱上开关 8.13 未开工

37
盐城保碧泓诚新能源有限公司(盈达保温材料)5MW

分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/15 2024/10/15 2024/11/11 2024/11/11 2024/11/20 2025/4/30 1台柱上开关 7.33 未开工

38 江苏邦州科技有限公司5550kW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/10/15 2024/10/15 2024/11/19 2024/11/19 2024/11/27 2025/4/30 1台柱上开关 5.04 未开工

39
盐城市鑫铄辉新能源有限公司建设江苏皇宇建材有

限公司4.188MW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/16 2024/10/16 2024/10/24 2024/10/25 2024/11/6 2025/4/30 1台柱上开关 6.92 未开工

40
东台伏巍新能源科技有限公司东台启盛4800KW屋顶

分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/17 2024/10/17 2024/12/23 2024/12/23 2024/12/27 未确定 / / /

41
江苏恒茂嘉诚建材有限公司3.01MW分布式光伏发电

项目
分布式电源 2024/10/18 2024/10/18 2024/11/29 2024/11/29 2024/12/13 2025/4/30 1台柱上开关 5.04 未开工

42 江苏发鼎科技有限公司5MW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/10/18 2024/10/18 2024/11/12 2024/11/12 2024/11/20 2025/4/30 1台柱上开关 5.04 未开工

43
大丰市新高金属新材料有限公司2.75MW分布式光伏

发电项目
分布式电源 2024/10/18 2024/10/18 2024/11/12 2024/11/12 2024/11/20 2025/4/30 1台柱上开关 6.92 未开工

44
东台市国瑞新能源科技有限公司（城东高投）

3092kW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/22 2024/10/22 2024/11/6 2024/11/6 2024/11/15 2025/4/30 1台柱上开关 5.96 未开工

45
东台市新阳太阳能电力有限公司（语之晟智能科

技）9955kW屋顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/10/22 2024/10/22 2024/12/3 2024/12/3 2024/12/13 2025/4/30 1台柱上开关 6.27 未开工

46
大丰全区屋顶分布式光伏发电蚕种场片区2.6兆瓦

光伏项目
分布式电源 2024/10/29 2024/10/29 2024/12/27 2024/12/27 / / / / /

47
盐城星昱绿色能源有限公司建设江苏华尚汽车玻璃
工业有限公司5200kW屋顶分布式光伏发电项目

分布式电源 2024/10/29 2024/10/29 2024/11/27 2024/11/27 2024/12/5 2025/4/30 1台柱上开关 6.92 未开工

48
江苏千和装配式建筑科技股份公司4160kW分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/10/31 2024/10/31 2024/11/25 2024/11/25 2024/12/6 2025/4/30

0.63公里电缆、1台环网箱、
1台柱上开关、1台电缆分支

箱
148.4 未开工

49
阜宁安之信电力工程有限公司2.84MW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/10/31 2024/10/31 2024/11/27 2024/11/27 2024/12/5 2025/4/30 1台柱上开关 6.43 未开工

50
东台海洪新能源有限公司(东科)4.338MW屋顶分布

式光伏项目
分布式电源 2024/11/1 2024/11/1 2024/11/20 2024/11/20 2024/12/3 2025/4/30 1台柱上开关 19.92 未开工

51
江苏索西热能科技有限公司4.242MW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/11/4 2024/11/4 2024/11/6 2024/11/6 2024/11/15 2025/4/30 1台柱上开关 6.43 未开工

52
响水县惠源新能源有限公司小尖企业园二期

4.268MW分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/11/4 2024/11/4 2024/11/15 2024/11/15 2024/11/26 2025/4/30 0.19公里电缆及1台柱上开关 44.69 未开工
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53
华设盐城智能制造产业园一期5.98MW屋顶分布式光

伏发电项目
分布式电源 2024/11/7 2024/11/7 未提交 / / / / / /

54 江苏盐城万和杰威尔3000kW屋顶分布式光伏发电项
目

分布式电源 2024/11/8 2024/11/8 2024/12/2 2024/12/2 2024/12/10 未确定 / / /
55 盐城鹏泽环保科技有限公司4.8MW屋顶分布式光伏

项目
分布式电源 2024/11/8 2024/11/8 2024/12/9 2024/12/11 2024/12/24 未确定 / / /

56
盐城市大丰区阙能新能源有限公司3.6MW屋顶分布

式光伏发电项目
分布式电源 2024/11/8 2024/11/8 2024/11/26 2024/11/26 2024/12/6 2025/4/30 1台柱上开关 6.92 未开工

57 江苏双山北区5.942MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/11/12 2024/11/12 2024/12/17 2024/12/17 2024/12/24 未确定 / / /

58
盐城东方建设投资股份有限公司（韩资园）
10.002MW屋顶分布式光伏发电项目（二期）

分布式电源 2024/11/15 2024/11/15 2024/11/19 2024/11/19 2024/12/2 2025/4/30 0.06公里电缆、1台环网箱 57.86 未开工

59
盐城东方建设投资股份有限公司（韩资园）
10.002MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）

分布式电源 2024/11/15 2024/11/15 2024/11/19 2024/11/19 2024/12/2 2025/4/30 0.065公里电缆、1台环网箱 50.83 未开工

60
阜宁天马阀业有限公司1688kW屋顶分布式光伏发电

项目
分布式电源 2024/11/22 2024/11/22 2024/12/24 2024/12/24 2024/12/27 未确定 / / /

61
江苏火电电力设备制造有限公司5.94兆瓦屋顶分布

式光伏发电项目
分布式电源 2024/11/25 2024/11/25 2024/12/23 2024/12/23 2024/12/27 未确定 / / /

62
东台苏能新能源有限公司5760kW（华东）屋顶分布

式光伏发电项目
分布式电源 2024/11/28 2024/11/28 2024/12/12 2024/12/12 2024/12/24 未确定 / / /

63 捷飞智能3600kW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/11/29 2024/11/29 2024/12/25 2024/12/25 2024/12/31 未确定 / / /

64
江苏苏阳玻璃钢复合材料有限公司2.488MW屋顶分

布式光伏发电项目
分布式电源 2024/11/30 2024/11/30 2024/12/27 2024/12/31 / / / / /

65
盐城金大纺织机械制造有限公司2.976MW屋顶分布

式光伏发电项目
分布式电源 2024/12/10 2024/12/10 2024/12/23 2024/12/23 2024/12/27 未确定 / / /

66
盐城金恒钢结构工程有限公司3.5MW屋顶分布式光

伏电站项目
分布式电源 2024/12/25 2024/12/25 未提交 / / / / / /


