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1 江苏富立康物流有限公司4000kw屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2023/9/5 2023/9/5 2023/10/26 2023/10/26 2023/11/1 2025/4/30 1台柱上开关 5.14 未开工

2
江苏秦能光电有限公司（龙光、荣庆）4200KW交流侧屋顶分布式光伏

发电项目
分布式电源 2023/12/22 2023/12/22 2024/6/28 2024/6/28 2024/7/9 2024/12/30 1台柱上开关 5.98 未开工

3 大唐中力齿轮二期2.5MW（3.125MWp)分布式光伏发电项目 分布式电源 2023/12/26 2023/12/26 2024/3/13 2024/3/13 2024/3/25 2025/4/30 1台柱上开关 6.21 未开工
4 江苏省宏展机械有限公司7.2MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/1/10 2024/1/10 2024/8/28 2024/8/28 2024/9/2 2025/3/30 2台柱上开关 14.24 未开工

5
东台鑫荣新能源有限公司建设大丰美田金锐元3.246兆瓦屋顶分布式

光伏发电项目
分布式电源 2024/4/1 2024/4/1 2024/5/16 2024/5/16 2024/5/23 2025/3/30 1台柱上开关 31.77 未开工

6 江苏中辉包装材料有限公司1.8MW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/5/6 2024/5/6 2024/6/18 2024/6/18 2024/6/21 2024/12/30 更换1台环网柜 38.32 未开工
7 盐城市昱博汽车零部件有限公司2.35MW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/5/6 2024/5/6 2024/6/14 2024/6/14 2024/6/21 2024/12/30 1台柱上开关 6.69 未开工
8 盐城大丰建程科技有限公司5100kW全额上网光伏发电项目 分布式电源 2024/5/15 2024/5/15 2024/6/12 2024/6/12 2024/6/21 2025/3/30 1台柱上开关 7.27 未开工
9 江苏中睿机械制造有限公司3.425MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/5/24 2024/5/24 2024/7/2 2024/7/2 2024/7/12 2025/4/30 1台柱上开关 7.22 未开工
10 江苏水头建材交易市场有限公司3.076MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/5/30 2024/5/30 2024/6/12 2024/6/12 2024/6/21 2025/3/30 1台柱上开关 5.74 未开工
11 江苏畅达铝业有限公司1968KW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/6/6 2024/6/6 2024/7/23 2024/7/23 2024/7/31 2025/4/30 1台柱上开关 5.67 未开工
12 江苏谦益实业有限公司2.67MW屋顶分布式光伏项目 分布式电源 2024/6/13 2024/6/13 2024/7/23 2024/7/23 2024/7/31 2025/4/30 1台柱上开关 5.67 未开工

13
华电（昆山）新能源有限公司（江苏宇航）9.95MW屋顶分布式光伏发

电项目
分布式电源 2024/6/13 2024/6/13 未提交 / / / / / /

14
盐城协盛新能源开发有限公司建设江苏天贤坛实业有限公司3.74MW屋

顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/6/14 2024/6/14 2024/7/4 2024/7/4 2024/7/12 2025/3/30 2台柱上开关 14.73 未开工

15 东台市鑫烽新能源科技有限公司(拓康）3910kW屋顶分布式光伏发电
项目

分布式电源 2024/6/24 2024/6/24 2024/8/14 2024/8/14 2024/8/22 2024/11/30 1台柱上开关 5.98 未开工
16 江苏力兮机械有限公司1.488MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/6/29 2024/6/29 2024/7/9 2024/7/9 2024/7/15 2025/4/30 1台柱上开关 6.23 未开工
17 江苏全成机械制造有限公司2.925MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/6/29 2024/6/29 2024/7/3 2024/7/5 2024/7/18 2025/3/30 1台柱上开关 6.44 未开工
18 大丰区新丰镇小团村串场河小镇公司3兆瓦屋面分布式光伏项目 分布式电源 2024/8/7 2024/8/7 2024/8/14 2024/8/14 2024/8/22 2025/3/30 1台柱上开关 7.27 未开工
19 盐城星鑫新能源科技有限公司(鑫泰龙) 3.35 MW屋顶分布式光伏发电

项目
分布式电源 2024/8/8 2024/8/8 2024/8/15 2024/8/15 2024/8/27 2025/3/30 1台柱上开关 6.44 未开工

20 江苏人酒业江苏有限公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/8/8 2024/8/8 2024/8/14 2024/8/14 2024/8/22 2025/3/30 1台柱上开关 6.44 未开工
21 华电江苏句容新能源有限公司(拓海资)3200kW屋顶分布式光伏项目 分布式电源 2024/8/20 2024/8/20 2024/9/20 2024/9/23 2024/9/30 待确定 / / /

22
滨海丰瀛电力科技有限公司建设江苏明峰牧业发展有限公司5400kW屋

顶分布式光伏发电项目
分布式电源 2024/8/21 2024/8/21 未提交 / / / / / /

23 江苏班德瑞不锈钢有限公司2.82MW屋顶光伏发电项目 分布式电源 2024/8/27 2024/8/27 2024/8/27 2024/8/28 2024/9/2 2025/4/30 1台柱上开关 5.15 未开工
24 鼎海精机大丰有限公司4.098MW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/8/27 2024/8/27 2024/9/26 2024/9/26 2024/9/30 待确定 / / /
25 大丰富民农产品批发交易市场有限公司4902kW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/8/28 2024/8/28 2024/9/13 2024/9/14 2024/9/27 待确定 / / /
26 如皋安恒新能源有限公司4930KW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/8/30 2024/8/30 未提交 / / / / / /
27 如皋安恒新能源有限公司4965KW分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/8/30 2024/8/30 未提交 / / / / / /
28 江苏中澳变压器制造有限公司2950kW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/9/2 2024/9/2 2024/9/12 2024/9/12 2024/9/23 待确定 / / /

29
盐城市竹辉新能源科技有限公司(羽佳模塑)4.2MWp屋顶分布式光伏发

电项目（二期））
分布式电源 2024/9/11 2024/9/11 2024/9/14 2024/9/14 2024/9/27 待确定 / / /

30
盐城市一廷新能源江苏中运物流集团有限公司3235kW屋顶分布式光伏

发电项目
分布式电源 2024/9/12 2024/9/12 2024/9/23 2024/9/23 2024/9/30 待确定 / / /

31 江苏望沛建材科技有限公司1992KW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/9/19 2024/9/19 未提交 / / / / / /

32
东台泽润新能源有限公司(江苏万曜科技有限公司)2.4MW屋顶分布式

光伏发电项目
分布式电源 2024/9/23 2024/9/23 未提交 / / / / / /

33 盐城市华健物流有限公司1.764MW屋顶分布式光伏发电项目 分布式电源 2024/9/26 2024/9/26 未提交 / / / / / /


