
2025年6月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号
截至上月末接网工程尚未

投产的电源项目
项目类别

接网工程前期工
作进展情况

并网意向书
提交时间

并网意向受理
通知书时间

接入系统设计
方案提交时间

接入系统设计
方案受理通知

书时间

接入系统设计
方案书面回复

时间

电源项目配
套电网工程
投产计划

配套电网工程概况 电源项目配套
电网工程建设

进度
电源项目配套电
网工程建设规模

电源项目配套电
网工程投资规模

1
邳州深能光伏科技有限公司
岔河镇50MW渔光一体化项
目

光伏 已核准 2023/9/28 2023/9/28 2024/1/15 2024/1/16 2024/2/6 2026/6/30 110千伏8.85公里 110千伏1265万元 未开工

2
润电邳州能源有限公司邢楼
镇渔光互补项目

光伏 已核准 2023/10/17 2023/10/17 2023/11/6 2023/11/7 2023/12/6 2026/9/30 110千伏4.35公里 110千伏1129万元 未开工

3
江苏极易新材料有限公司生
物质热电联产项目

生物质 已核准 2023/9/22 2023/9/22 2023/11/14 2023/11/20 2023/11/29 2025/10/15 35千伏8.1公里 35千伏1573万元 已开工

4
徐州聚隆光伏发电有限公司
协合徐州沛县200兆瓦渔光
互补光伏电站项目

光伏 已核准 2024/3/6 2024/3/6 2024/4/18 2024/4/18 2024/5/24 2026/7/30 220千伏12.6公里 220千伏3318万元 未开工

5
苏能（沛县）光伏发电有限
公司徐州市沛县采煤塌陷区
光伏发电项目（200兆瓦）

光伏 已核准 2022/5/2 2022/5/2 2022/5/23 2022/5/23 2022/6/13 2025/12/31 220千伏1.28公里 220千伏554万元 已开工

6
新沂市港头镇大营村
50MW地面集中式光伏发
电项目

光伏 可研前期阶段 2024/6/15 2024/6/15 2024/8/21 2024/8/23 2024/9/5 2026/12/31 规模未定 规模未定 未开工

7
新沂市钟吾街道孔圩村
50MW地面集中式光伏发
电项目

光伏 可研前期阶段 2024/6/15 2024/6/15 2025/1/2 2025/1/6 2025/1/16 2026/12/31 规模未定 规模未定 未开工

8
华润电力柳新镇渔光互补
发电项目

光伏 可研前期阶段 2024/8/23 2024/8/23 2024/9/12 2024/9/12 2024/9/20 2026/6/30 规模未定 规模未定 未开工

9
新沂市新店镇马庄村
44MW地面集中式光伏发
电项目

光伏 可研前期阶段 2024/8/21 2024/8/21 2024/10/22 2024/10/22 2024/11/12 2026/12/31 规模未定 规模未定 未开工

10
新沂市新店镇王圩村
35MW地面集中式光伏发
电项目

光伏 可研前期阶段 2024/8/21 2024/8/21 2024/10/22 2024/10/22 2024/11/12 2026/12/31 规模未定 规模未定 未开工

11
沛县星洲能源张庄镇坑塘
治理光伏发电项目

光伏
接入系统设计方

案研究阶段
2024/9/2 2024/9/2 暂未提交 / / / 规模未定 规模未定 未开工

12
沛县星洲能源张寨镇坑塘
治理光伏发电项目

光伏
接入系统设计方

案研究阶段
2024/9/2 2024/9/2 暂未提交 / / / 规模未定 规模未定 未开工

13
铜山区刘集镇120MW渔
光互补光伏发电项目

光伏 已核准 2024/11/18 2024/11/18 2024/12/24 2024/12/26 2025/1/3 2026/11/15 110千伏10.39公里 110千伏2628万元 未开工

14
新沂中清清洁能源有限公
司新建合沟镇70MW地面
集中式光伏发电项目

光伏 可研前期阶段 2024/11/29 2024/11/29 2025/2/24 2025/2/24 2025/3/14 2026/12/31 110千伏2.02公里 110千伏1369万元 未开工
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15
三峡（新沂）发电有限公
司新沂市草桥镇60MW渔
光互补光伏发电项目

光伏 可研前期阶段 2025/3/12 2025/3/12 2025/4/30 2025/4/30 2025/5/13 2026/12/31 规模未定 规模未定 未开工

16

徐州新森新能源科技有限
公司新建草桥镇卢圩村
40MW渔光互补落地集中
式光伏发电项目

光伏
接入系统设计方

案研究阶段
2025/5/7 2025/5/7 2025/6/27 2025/6/27 / / 规模未定 规模未定 未开工

17
徐州市汉合新能源有限公
司31.5MW泉山渔光互补
光伏发电项目

光伏
接入系统设计方

案研究阶段
2025/6/5 2025/6/5 暂未提交 / / / 规模未定 规模未定 未开工


