
2025年6月盐城地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号
截至上月末接网工程尚未投产的电源

项目
项目类别

接网工程前
期工作进展

情况
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接入系统设计
方案提交时间

接入系统设计
方案受理通知

书时间

接入系统设计
方案书面回复

时间

电源项目配套电
网工程投产计划

配套电网工程概况
电源项目配套
电网工程建设

进度

电源项目配套
电网工程建设

规模

电源项目配套电
网工程投资规模

（万元）

1 国电投滨海2×1000MW扩建项目 火电 已核准 2023/9/1 2023/9/4 2023/9/6 2023/9/7 2023/10/18 2025/12/31
500千伏284.6公

里
500千伏198558

万元
已开工

2 盐城市滨海港工业园区热电联产项
目

火电 可研阶段 2022/7/13 2022/7/15 2022/8/27 2022/8/29 2022/10/18 未核准，待商定 - - 未开工

3 盐城市联鑫钢铁有限公司煤气资
源综合利用热电升级改造项目

火电
接入系统设

计
2025/4/16 2025/4/18 2025/6/3 2025/6/4 2025/6/17 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

4 三峡能源江苏大丰800MW海上风电
场项目

风电 已核准 2023/9/26 2023/9/27 2023/10/11 2023/10/12 2023/11/9 2025/10/31
500千伏23.9公

里
500千伏4458万元 未开工

5
江苏国信新丰海上风力发电有限公
司江苏国信大丰850兆瓦海上风电

项目
风电 已核准 2023/11/24 2023/11/27 2024/1/13 2024/1/14 2024/1/31 2025/8/20

220千伏3.74公
里

220千伏2509万元
6月已部分并网

76.5兆瓦

6
国家能源集团江苏射阳新能源有限
公司国能龙源射阳1000兆瓦海上风

电项目
风电 已核准 2023/9/26 2023/9/27 2023/10/7 2023/10/8 2023/11/9 2025/12/20

220千伏80.2公
里

220千伏25256万
元

未开工

7
中广核新能源盐城有限公司建湖县
大型渔光互补一期光伏发电项目及

配建储能
光伏发电 已核准 2023/9/5 2023/9/6 2023/9/16 2023/9/18 2023/10/24

220千伏部分：未
核准，待商定
110千伏部分：
2025-10-20

220千伏待核
准；

110千伏4.82公
里。

220千伏待核准；
110千伏3051万

元。
已开工

8 丰韵晟阜宁县陈集镇100MW渔光互
补集中式光伏项目

光伏发电 已核准 2023/10/25 2023/10/27 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 2026/12/31
110千伏20.31

公里
110千伏4188万

元
未开工

9 滨海润电200MW渔、林光互补光伏
发电项目

光伏发电 已核准 2023/1/26 2023/1/26 2023/4/9 2023/4/11 2023/4/25 2025/2/28
110千伏29.3公

里
110千伏6019万

元
已开工

10 盐城清能射阳黄沙港60MW渔光互补
光伏项目

光伏发电 已核准 2024/2/29 2024/2/29 2024/3/21 2024/3/22 2024/3/29 2025/7/30
110千伏0.6公

里
110千伏270万元 已开工

11 射阳华盛公司射阳港零碳园区
150MW渔光互补光伏发电项目

光伏发电 已核准 2024/5/20 2024/5/20 2024/7/2 2024/7/2 2024/7/22 2025/12/31
110千伏1.98公

里
110千伏1041万

元
未开工

12 盐城市灌东盐场150MW渔光互补光
伏发电项目

光伏发电 已核准 2024/5/22 2024/5/22 2024/7/4 2024/7/4 2024/7/22 2026/3/31
110千伏13.2公

里
110千伏1883万

元
未开工



13 中盛新能源滨海港镇133MW渔光互
补光伏发电项目

光伏发电 可研阶段 2023/10/31 2023/11/2 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 未核准，待商定 - - 未开工

14 阜宁县罗桥镇250MWp渔光储一体化
项目

光伏发电 可研阶段 2024/11/26 2024/11/26 2025/1/7 2025/1/7 2025/1/19 未核准，待商定 - - 未开工

15 盐城盛高新能源科技有限公司响水
200兆瓦光伏发电项目

光伏发电 可研阶段 2024/9/26 2024/9/26 2024/12/19 2024/12/19 2025/1/3 未核准，待商定 - - 未开工

16 响水兴高新能源科技有限公司响水  
200 兆瓦光伏发电项目

光伏发电 可研阶段 2024/9/26 2024/9/26 2024/12/19 2024/12/19 2025/1/6 未核准，待商定 - - 未开工

17 新华兴海（响水）电力投资有限公
司响水渔光互补 200 兆瓦光伏项目

光伏发电 可研阶段 2024/9/26 2024/9/26 2025/1/20 2025/1/22 2025/2/21 未核准，待商定 - - 未开工

18 盐城市兴悦新能源有限公司420兆
瓦渔光互补光伏发电项目

光伏发电 可研阶段 2024/11/16 2024/11/18 2025/2/7 2025/2/8 2025/2/26 未核准，待商定 - - 未开工

19 盐城吉电绿氢制储运加用一体化
（一期）示范项目

光伏发电 可研阶段 2024/12/26 2024/12/27 2025/2/26 2025/2/28 2025/3/3 未核准，待商定 - - 未开工

20 新华兴海（响水）电力投资有限公
司响水渔光互补300兆瓦光伏项目

光伏发电 可研阶段 2024/9/26 2024/9/26 2025/1/20 2025/1/22 2025/3/3 未核准，待商定 - - 未开工

21 悦祥头罾盐场70MW渔光互补光伏发
电项目

光伏发电 可研阶段 2024/9/26 2024/9/26 2025/1/20 2025/1/22 2025/3/3 未核准，待商定 - - 未开工

22
东台市梁南新能源科技有限公司
沿海经济区梁南115.84MWp渔光

互补集中式发电项目
光伏发电 业主自建 2023/11/3 2023/11/3 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

23
东台市梁南新能源科技有限公司
沿海经济区梁南54.4MWp渔光互

补集中式发电项目
光伏发电 业主自建 2023/11/3 2023/11/3 2023/11/25 2023/11/27 2023/12/6 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建

24 盐城清能八滩15兆瓦渔光互补光
伏项目

光伏发电 可研阶段 2025/4/7 2025/4/8 2025/5/12 2025/5/13 2025/5/26 无送出 - - 无送出

25 盐城经开区100兆瓦渔光一体光
伏发电项目

光伏发电 可研阶段 2025/4/2 2025/4/3 2025/5/13 2025/5/13 2025/5/26 未核准，待商定 - - 未开工



26 悦欣灌东盐场310MW渔光互补光
伏风电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/30 2025/6/30 暂未提交 - - - - - 未开工

27 悦达春之苑255MW渔光互补光伏
发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/30 2025/6/30 暂未提交 - - - - - 未开工

28 江苏华电盐城洪港390MW渔光互
补光伏发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/28 2025/6/30 暂未提交 - - - - - 未开工

29 国华东台竹根沙Z1风光同场海上
光伏项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/27 2025/6/27 暂未提交 - - - - - 未开工

30 盐城市兴东新能源有限公司
120MW渔光互补光伏发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/20 2025/6/20 暂未提交 - - - - - 未开工

31 海滨能源东坎45MW渔光互补集中
式光伏发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/17 2025/6/17 暂未提交 - - - - - 未开工

32 滨海润电五汛38MW渔光互补光伏
发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 暂未提交 - - - - - 未开工

33 滨海润电通榆42MW渔光互补光伏
发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 暂未提交 - - - - - 未开工

34 滨海润电界牌39MW渔光互补光伏
发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 暂未提交 - - - - - 未开工

35 滨海润电天场33MW渔光互补光伏
发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 暂未提交 - - - - - 未开工

36 滨海润电东坎街道30MW渔光互补
光伏发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 暂未提交 - - - - - 未开工

37 盐城清能响水灌东盐场120MW渔
光互补光伏项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 暂未提交 - - - - - 未开工

38 江苏银宝新农源科技有限公司
452MW渔光互补光伏发电项目

光伏发电
接入系统设

计
2025/6/16 2025/6/16 2025/6/27 2025/6/27 待印发 - - - 未开工



39 清能万帮盐城经开区
150MW/300MWh储能电站项目

储能 业主自建 2025/1/16 2025/1/17 2025/3/10 2025/3/11 2025/3/31 业主自建 业主自建 业主自建 已并网

40
东台市东悦新能源科技有限公司
东台市悦达弶港100兆瓦/200兆

瓦时储能电站项目
储能 业主自建 2025/1/16 2025/1/16 2025/3/10 2025/3/10 2025/3/26 业主自建 业主自建 业主自建 已并网

41 盐城市滨海港全钒液流电池共享
储能电站

储能 业主自建 2024/2/8 2024/2/9 2024/2/26 2024/2/28 2024/3/14 业主自建 业主自建 业主自建 业主自建


